
Découverte Création du comité de pilotage chargé du suivi de projet
Collecte d'information (enquête client et collecte de supports)
Identification des solutions de développement
Définition des cibles
Définition des objectifs généraux/valeur ajouté
Analyse des sites concurrents  et sectoriels
Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site

Planification Elaboration du budget
Anticiper les risques juridiques
Planification du travail : calendrier
Définition des responsabilités des intervenants internes et externes
Création de l'espace d'échange - site-projet
Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables

Structure Gestion et adaptation du contenu
Planning de livraison
Organisation et hiérarchisation des informations
Choix des conventions de nommage
Gabarit de page
Choix de la navigation

Conception graphique Création des visuels
Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels

Production Découpage et optimisation
Création des pages et des modèles HTML
Conceptions des scripts
Alimentation des pages
Intégration des développements back-office

Validations et tests

Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan
Politique de promotion interne et externe
Lancement du site

Maintenance/Suivi Conception du programme de maintenance
Suivi des performances
Évolution du service

Le cycle de vie d'un projet web

Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet
Choix d'un mode de développement (interne, externe…)
Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage

Planning de livraison

Définition de la charte graphique

Décision de mettre en ligne

Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online]


